
Основные этапы проекта «Твой бюджет-ФКГС»

Этап Срок выполнения
Этап 1:
Информирование граждан:
– размещение администрациями районов Санкт-Петербурга 
информации для жителей о проекте « Твой  бюджет-ФКГС», 
содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей 
правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе 
ВК и иные источники информации)

АР, 1 нед.

07.11.2022 – 14.11.2022

Этап 2:
Обучение целевой аудитории:
– публичные лекции по вопросам бюджета, городского 
планирования,  урбанистики , государственным закупкам, 
правильности оформления и подачи заявок и другим темам. 
Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме 
по решению Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга

КБ, КГИОП, лекторы, 2 нед.

15.11.2022 – 30.11.2022

Этап 3:
Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных 
проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга

АР, 2 нед.

29.11.2022 – 09.12.2022
Этап 4:
Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной 
экспертной комиссией при администрациях районов 
Санкт-Петербурга на их соответствие критериям отбора проекта 
«Твой бюджет-ФКГС», определение принадлежности территории.
Анализ администрациями районов Санкт-Петербурга адресных 
программ ИОГВ на наличие запланированных работ (например, 
ремонт, замена или устройство подземных инженерных 
коммуникаций), в том числе перспективных адресных программ 
Государственной административно-технической инспекции, 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» и т.д.

АР, 1 нед.

12.12.2022 – 16.12.2022

Этап 5:
Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов

АР, 2 нед.

19.12.2022 – 30.12.2022
Этап 6:
Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга 
«Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных 
ассигнований на разработку проектной документации и реализацию 
строительства проектов со сроками выполнения
Составление администрациями районов Санкт-Петербурга 
укрупненной сметы на разработку проектно-сметной документации 
и укрупненной сметы затрат на выполнение работ

АР, 2 нед.

09.01.2023 – 20.01.2023



Этап 7:
Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного 
комплекта документов в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов 
в единую адресную программу регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды (город федерального 
значения Санкт-Петербург)»

АР, 2 нед.

23.01.2023 – 03.02.2023

Этап 8:
Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга 
за исключением проектов на территориях зеленых насаждений 
общего пользования городского значения, реализуемых 
подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Центр комплексного благоустройства», мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации, согласование администрациями 
районов Санкт-Петербурга или Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга проектов с профильными исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга.
После разработки проектно-сметной документации направление 
администрациями районов Санкт-Петербурга смет на выполнение 
работ в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
на проверку

АР

06.02.2023 – 01.06.2023

Этап 9:
Окончательный расчет стоимости реализации проекта 
администрациями районов Санкт-Петербурга и направление полного 
комплекта документов в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга для включения в адресную программу 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» 
на очередной финансовый год.

АР 

июнь 2023 года

Этап 10:
Реализация проектов администрациями районов Санкт-Петербурга 
за исключением проектов на территориях зеленых насаждений 
общего пользования городского значения, реализуемых 
подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Центр комплексного благоустройства».

АР

01.09.2024


